

Informe definitiu de les verificacions dutes a terme per l'organisme competent en compliment amb l'article 125.4 del Reglament (UE) 1303/2013

1. Consideracions generals

Pla sectorial/Convocatòria	C-GO03-001524-0001
Codi resolució convocatòria	RESOLUCIÓ PRE/2017/2018, de 25 de juliol
Nom de l'operació	Centre de Promoció, Atenció, i Acollida Turística de Cal Maco
Codi de l'operació	PR15-011682
Nom del beneficiari de l'operació	Ajuntament d'Igualada
Personalitat jurídica	ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
Programa Operatiu	PO FEDER Catalunya 2014-2020
Eix Prioritari	EP06. Conservar i protegir el medi ambient i promoure l'eficiència dels recursos
Objectiu Temàtic	OT6. Conservar i protegir el medi ambient i promoure l'eficiència dels recursos
Prioritat Inversió	6c. La conservació, la protecció, el foment i el desenvolupament del patrimoni natural i cultural;
Objectiu Específic	OE.6.3.1. Promoure la protecció, foment i desenvolupament del patrimoni cultural
Cost total	2.171.786,10
Cost total subvencionable	1.794.864,54
Import proposat a certificar	472.623,62
Import certificable definitiu	352.757,81
Import no certificable	119.865,81
Codi certificació N2	2112-GO03-001524-01
Codi control	CTRL-CER-2112-PR15-011682-01

Data control	20/06/2022
Data visita	01/03/2022
Nom verificador	KPMG Auditores, S.L en virtut del contracte de serveis Exp. PR-2020-21
Observacions	Responsable de la verificació: KPMG Auditores, S.L., en virtut de l'establert en el contracte de 23 de desembre de 2019 de serveis entre la Direcció General d'Administració Local (DGAL) i l'empresa KPMG Auditores, S.L. denominat "Servei d'assistència tècnica, a la Direcció General d'Administració Local, per a la realització de les verificacions previstes a l'article 125 del Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, en relació a les operacions seleccionades a la resolució GAH/1214/2017, de 26 de maig per la qual se seleccionen les operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6" que regeix aquest treball.

Verificacions dels contractes inclosos a la proposta de certificació de l'operació:

	Import subvencionable dels contractes	Nombre de contractes
Nous contractes	1.364.278,16	13
Contractes revisats	0,00	0
TOTAL	1.364.278,16	13

Verificacions de les transaccions incloses a la proposta de certificació de l'operació:

Tipologia de despesa	Subvencionable / Net subvencionable	Nombre de transaccions
Factures	470.973,62	30
Despeses menors	1.650,00	1
Despeses de personal	0,00	0
Despeses indirectes	0,00	0
Ajudes	0,00	0
Expropiacions	0,00	0
Instruments financers	0,00	0
Bestretes	0,00	0
TOTAL	472.623,62	31

2. Objectius i abast

Les verificacions prèvies a la declaració de la despesa a la Comissió Europea que s'exerceix als beneficiaris de les ajudes, tenen per objecte comprovar a la seva adequada i correcta obtenció, utilització i gaudiment, tal com s'estableix en el Manual de Procediments del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.

Així, els objectius generals de les verificacions a realitzar sobre les operacions objecte d'anàlisi són els següents:

- El compliment de les condicions establertes en la normativa d'aplicació per a la seva concessió o obtenció, així com la normativa d'aplicació establerta en el Manual de Procediments del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.
- La correcta utilització i aplicació dels fons a les finalitats previstes a la normativa d'aplicació i en l'acord de concessió.

c) La realitat i la regularitat de les operacions finançades.

d) La possible concurrència d'altres subvencions concedides per qualsevol entitat pública, privada, nacional o internacional, que impliqui un excés sobre el cost de l'operació subvencionada, o una incompatibilitat prevista en el Reglament (UE) 1303/2013.

D'altra banda, els objectius específics de les verificacions a realitzar sobre les operacions objecte d'anàlisi, en la línia d'ajut que li és d'aplicació, són els següents:

1) Comprovar que l'operació reuneix els criteris de selecció establerts pel programa operatiu, que s'ha executat de conformitat amb la Decisió d'aprovació i que reuneix totes les condicions aplicables respecte a la seva funcionalitat i ús o als objectius que han de complir-se; el cofinançament nacional i l'elegibilitat de les despeses, així com l'assoliment dels indicadors.

2) Comprovar que les despeses declarades es corresponen amb els registres comptables i els documents acreditatius que estiguin en poder del beneficiari.

3) Analitzar que les despeses declarades pel beneficiari són conformes a les normes comunitàries i nacionals de concurrència d'ajudes, contractació pública, publicitat, medi ambient i política d'igualtat.

4) Compliment de les regles de certificació de la conformitat amb el document original dels documents conservats en suports de dades acceptats.

L'abast de les verificacions és l'import proposat a certificar per part del beneficiari o organisme executor que consta en l'apartat de dades generals.

3. Resultats del treball

Els resultats dels treballs de verificació del control de la despesa proposada a certificar pel beneficiari, d'acord amb allò establert en l'art. 125.4 del RDC (UE) 1303/2013, es relacionen en aquest punt de l'Informe en els diferents subapartats (contractes i factures associades, despeses menors, despeses de personal, despeses indirectes, pagaments d'ajudes, expropiacions o compres, instruments financers, bestretes, indicadors, i checklists associats al control de l'operació).

Cal tenir en compte que només constaran aquelles transaccions de la pista d'auditoria del control que presentin incidències en relació amb la seva traçabilitat i/o la pista d'auditoria i/o l'elegibilitat. Igualment, només constaran aquells indicadors de l'operació que presentin incidències en relació amb el valor informat en l'execució de l'operació. Finalment, en relació amb els checklists associats al control de l'operació, es recullen les incidències trobades en la verificació de la resta d'aspectes que poden afectar a la certificació de despesa de forma global. Cal tenir en compte que només constaran els checklists que presentin incidència i dels quals es deriven correccions financeres [marc de selecció aplicable (convocatòria d'ajudes, convenis i altres), elegibilitat, comptabilitat separada, concurrència, i generació d'ingressos, ajuts d'estat, mesures anti-frau, igualtat i no discriminació, comunicació, medi ambient, especificitats per instrument financer i verificació sobre el terreny].

Resultats definitius de les verificacions dels contractes i les factures associades

En relació amb la traçabilitat i/o la pista d'auditoria i/o l'elegibilitat, s'han detectat les incidències següents:

Codi Contracte	Nom contracte	Import adjudicat s/IVA	Import subvencionable	Import certificable	Classificació contracte	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
D202121037	IMATGE CORPORATIVA I SENYALÈTICA DE CAL MACO	6.963,00	6.963,00	5.222,25	Elegible amb correcció financera de 25%	No	

Comentaris

S'ha fet una reducció financera del 25% perquè
-No consta l'Acta de conformitat del servei. D'acord amb la Irregularitat nº 16 de la Decisió de la Comissió Europea de data 14/05/2019 es proposa una correcció del 25% sobre la despesa proposada a certificar per falta de transparència.

Codi transacció	Import total	Base imposable	Import no subvencionable	Subvencionable / Net subvencionable	Import certificable	Import no certificable	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
PR15-011682-F000015	3.193,19	2.639,00	554,19	2.639,00	1.979,25	659,75	No	

Codi incidència	Explicació	Import
Incompliment en matèria de contractació pública	Correcció financera contracte	659,75

Codi transacció	Import total	Base imposable	Import no subvencionable	Subvencionable / Net subvencionable	Import certificable	Import no certificable	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
PR15-011682-F000016	906,29	749,00	157,29	749,00	561,75	187,25	No	

Codi incidència	Explicació	Import
Incompliment en matèria de contractació pública	Correcció financera contracte	187,25

Codi Contracte	Nom contracte	Import adjudicat s/IVA	Import subvencionable	Import certificable	Classificació contracte	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
D2021-12939/PR15-011682	Assistència tècnica direcció obres. Cal Maco	9.500,00	9.500,00	7.125,00	Elegible amb correcció financera de 25%	No	

Comentaris

S'ha fet una reducció financera del 25% perquè
-No consta l'Acta de conformitat del servei. D'acord amb la Irregularitat nº 16 de la Decisió de la Comissió Europea de data 14/05/2019 es proposa una correcció del 25% sobre la despesa proposada a certificar per falta de transparència.

Codi transacció	Import total	Base imposable	Import no subvencionable	Subvencionable / Net subvencionable	Import certificable	Import no certificable	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
PR15-011682-F000033	3.021,00	2.850,00	598,50	2.422,50	1.688,62	733,88	No	

Codi incidència	Explicació	Import
Altres	l'entitat ha minorat a la BI l'IRPF en lloc d'IVA	171,00
Incompliment en matèria de contractació pública	Correcció financera contracte	562,88

Codi Contracte	Nom contracte	Import adjudicat s/IVA	Import subvencionable	Import certificable	Classificació contracte	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
59-2020/PR15-011682	Servei de col·laboració direcció d'execució corresponents als treballs de les obres de Cal Maco	11.450,00	11.450,00	8.587,50	Elegible amb correcció financera de 25%	No	

Comentaris

S'ha fet una reducció financera del 25% perquè

- No s'aporta document d'acreditació de la durada del contracte. D'acord amb la Irregularitat nº 16 de la Decisió de la Comissió Europea de data 14/05/2019 es proposa una correcció del 25% sobre la despesa proposada a certificar per falta de transparència.
- No consta l'Acta de conformitat del servei. D'acord amb la Irregularitat nº 16 de la Decisió de la Comissió Europea de data 14/05/2019 es proposa una correcció del 25% sobre la despesa proposada a certificar per falta de transparència.

Codi transacció	Import total	Base imposable	Import no subvencionable	Subvencionable / Net subvencionable	Import certificable	Import no certificable	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
PR15-011682-F000018	1.007,00	950,00	199,50	807,50	0,00	807,50	Sí	

Codi incidència No elegibilitat	Explicació
Altres	Import 100% no elegible l'entitat ha imputat els imports de manera errònia. S'haurà de presentar correctament en la següents certificació.

Codi transacció	Import total	Base imposable	Import no subvencionable	Subvencionable / Net subvencionable	Import certificable	Import no certificable	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
PR15-011682-F000019	1.007,00	950,00	199,50	807,50	0,00	807,50	Sí	

Codi incidència No elegibilitat	Explicació
Altres	Import 100% no elegible l'entitat ha imputat els imports de manera errònia. S'haurà de presentar correctament en la següents certificació.

Codi transacció	Import total	Base imposable	Import no subvencionable	Subvencionable / Net subvencionable	Import certificable	Import no certificable	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
PR15-011682-F000020	1.007,00	950,00	199,50	807,50	0,00	807,50	Sí	

Codi incidència No elegibilitat	Explicació
Altres	Import 100% no elegible l'entitat ha imputat els imports de manera errònia. S'haurà de presentar correctament en la següents certificació.

Codi transacció	Import total	Base imposable	Import no subvencionable	Subvencionable / Net subvencionable	Import certificable	Import no certificable	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
PR15-011682-F000021	1.007,00	950,00	199,50	807,50	0,00	807,50	Sí	

Codi incidència No elegibilitat	Explicació
Altres	Import 100% no elegible l'entitat ha imputat els imports de manera errònia. S'haurà de presentar correctament en la següents certificació.

Codi transacció	Import total	Base imposable	Import no subvencionable	Subvencionable / Net subvencionable	Import certificable	Import no certificable	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
PR15-011682-F000023	1.007,00	950,00	199,50	807,50	0,00	807,50	Sí	

Codi incidència	Explicació	Import
Pista d'auditoria insuficient	Falta l'última pàgina de la remesa bancària on figuri l'import total de la mateixa i així poder comprovar que s'ha fet el pagament efectiu.	619,87
Altres	Import no elegible: 57 euros	0,00
Incompliment en matèria de contractació pública	Correcció financera contracte	187,63

Codi transacció	Import total	Base imposable	Import no subvencionable	Subvencionable / Net subvencionable	Import certificable	Import no certificable	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
PR15-011682-F000024	1.007,00	950,00	199,50	807,50	0,00	807,50	Sí	

Codi incidència No elegibilitat	Explicació
Altres	Import 100% no elegible l'entitat ha imputat els imports de manera errònia. S'haurà de presentar correctament en la següents certificació.

Codi Contracte	Nom contracte	Import adjudicat s/IVA	Import subvencionable	Import certificable	Classificació contracte	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
71-2019/PR15-011682	Col.laboració en la identificació i extracció de sostres de l'estructura de formigó i metàl·lica per informe sobre resistència a l'edifici de Cal Maco	2.043,00	2.043,00	1.532,25	Elegible amb correcció financera de 25%	No	

Comentaris

S'ha fet una reducció financera del 25% perquè
-No consta l'Acta de conformitat del servei. D'acord amb la Irregularitat nº 16 de la Decisió de la Comissió Europea de data 14/05/2019 es proposa una correcció del 25% sobre la despesa proposada a certificar per falta de transparència.

Codi transacció	Import total	Base imposable	Import no subvencionable	Subvencionable / Net subvencionable	Import certificable	Import no certificable	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
PR15-011682-F000004	2.472,03	2.043,00	429,03	2.043,00	1.532,25	510,75	Sí	

Codi incidència	Explicació	Import
Incompliment en matèria de contractació pública	Correcció financera contracte	510,75

Codi Contracte	Nom contracte	Import adjudicat s/IVA	Import subvencionable	Import certificable	Classificació contracte	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
58-2020/PR15-011682	Servei d'assessorament en la direcció facultativa en aspectes estructurals en execució obra Cal maco	13.000,00	13.000,00	9.750,00	Elegible amb correcció financera de 25%	No	

Comentaris

S'ha fet una reducció financera del 25% perquè

- No s'aporta document d'acreditació de la durada del contracte. D'acord amb la Irregularitat nº 16 de la Decisió de la Comissió Europea de data 14/05/2019 es proposa una correcció del 25% sobre la despesa proposada a certificar per falta de transparència.

-No consta l'Acta de conformitat del servei. D'acord amb la Irregularitat nº 16 de la Decisió de la Comissió Europea de data 14/05/2019 es proposa una correcció del 25% sobre la despesa proposada a certificar per falta de transparència.

Codi transacció	Import total	Base imposable	Import no subvencionable	Subvencionable / Net subvencionable	Import certificable	Import no certificable	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
PR15-011682-F000017	4.719,00	3.900,00	819,00	3.900,00	2.925,00	975,00	Sí	

Codi incidència	Explicació	Import
Incompliment en matèria de contractació pública	Correcció financera contracte	975,00

Codi Contracte	Nom contracte	Import adjudicat s/IVA	Import subvencionable	Import certificable	Classificació contracte	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
60/2020-D33060	Servei de Direcció climatització	6.000,00	6.000,00	4.500,00	Elegible amb correcció financera de 25%	No	

Comentaris

S'ha fet una reducció financera del 25% perquè

- No s'aporta document d'acreditació de la durada del contracte. D'acord amb la Irregularitat nº 16 de la Decisió de la Comissió Europea de data 14/05/2019 es proposa una correcció del 25% sobre la despesa proposada a certificar per falta de transparència.

-No consta l'Acta de conformitat del servei. D'acord amb la Irregularitat nº 16 de la Decisió de la Comissió Europea de data 14/05/2019 es proposa una correcció del 25% sobre la despesa proposada a certificar per falta de transparència.

Codi transacció	Import total	Base imposable	Import no subvencionable	Subvencionable / Net subvencionable	Import certificable	Import no certificable	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
PR15-011682-F000025	726,00	600,00	126,00	600,00	450,00	150,00	No	

Codi incidència	Explicació	Import
Incompliment en matèria de contractació pública	Correcció financera contracte	150,00

Codi transacció	Import total	Base imposable	Import no subvencionable	Subvencionable / Net subvencionable	Import certificable	Import no certificable	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
PR15-011682-F000026	1.089,00	900,00	189,00	900,00	675,00	225,00	Sí	

Codi incidència	Explicació	Import
Incompliment en matèria de contractació pública	Correcció financera contracte	225,00

Codi transacció	Import total	Base imposable	Import no subvencionable	Subvencionable / Net subvencionable	Import certificable	Import no certificable	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
PR15-011682-F000027	1.089,00	900,00	189,00	900,00	675,00	225,00	No	

Codi incidència	Explicació	Import
Incompliment en matèria de contractació pública	Correcció financera contracte	225,00

Codi transacció	Import total	Base imposable	Import no subvencionable	Subvencionable / Net subvencionable	Import certificable	Import no certificable	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
PR15-011682-F000028	1.089,00	900,00	189,00	900,00	675,00	225,00	No	

Codi incidència	Explicació	Import
Incompliment en matèria de contractació pública	Correcció financera contracte	225,00

Codi transacció	Import total	Base imposable	Import no subvencionable	Subvencionable / Net subvencionable	Import certificable	Import no certificable	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
PR15-011682-F000029	1.089,00	900,00	189,00	900,00	675,00	225,00	No	

Codi incidència	Explicació	Import
Incompliment en matèria de contractació pública	Correcció financera contracte	225,00

Codi Contracte	Nom contracte	Import adjudicat s/IVA	Import subvencionable	Import certificable	Classificació contracte	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
18-2020/PR15-011682	Obres del Centre de Promoció, Atenció i acollida turística a l'Edifici de Cal Maco	1.261.432,16	1.261.432,16	946.074,12	Elegible amb correcció financera de 25%	No	

Comentaris

S'ha fet una reducció financera del 25% perquè:

- * No consta copia de la documentació presentada pel adjudicatari

Aquesta incidència queda tipificada en la irregularitat núm. 16 de la Decisió C(2019) 3452. Correcció proposada: 25%.

- * No s'ha complert el termini d'1 mes des de la formalització del contracte.

Es considera que es tracta de la irregularitat núm. 16 de la Decisió C(2019) 3452 final 14.5.2019 amb un 25% de correcció.

- * En el ppt es fa referència a normes UNE sense incloure l'expressió equivalent. Les normes UNE amb caràcter general no son d'obligat compliment. Per tant, excepte que s'aporti la normativa nacional que obligui la utilització de normes UNE, es considera un requisit tècnic que restringeix la concurrència. Es considera que es tracta de la irregularitat núm. 11 de la Decisió C(2019) 3452 final 14.5.2019 amb un 10% de correcció.

Atès que no es van identificar les discrepàncies de preus contradictoris i amidaments a l'informe provisional, que sí s'han detectat en la fase definitiva, es durà a terme una acció de seguiment actiu en les properes certificacions per donar l'oportunitat de justificar-les, sense aplicar cap correcció en aquest cas. En cas de no justificar-les en futures certificacions, es procedirà a aplicar correccions.

Codi transacció	Import total	Base imposable	Import no subvencionable	Subvencionable / Net subvencionable	Import certificable	Import no certificable	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
PR15-011682-F000009	33.061,30	27.323,39	5.737,91	27.323,39	20.492,54	6.830,85	No	

Codi incidència	Explicació	Import
Incompliment en matèria de contractació pública	Correcció financera contracte	6.830,85

Codi transacció	Import total	Base imposable	Import no subvencionable	Subvencionable / Net subvencionable	Import certificable	Import no certificable	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
PR15-011682-F000010	62.117,67	51.336,92	10.780,75	51.336,92	38.502,69	12.834,23	No	

Codi incidència	Explicació	Import
Incompliment en matèria de contractació pública	Correcció financera contracte	12.834,23

Codi transacció	Import total	Base imposable	Import no subvencionable	Subvencionable / Net subvencionable	Import certificable	Import no certificable	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
PR15-011682-F000011	88.730,28	73.330,81	15.399,47	73.330,81	54.998,11	18.332,70	No	

Codi incidència	Explicació	Import
Incompliment en matèria de contractació pública	Correcció financera contracte	18.332,70

Codi transacció	Import total	Base imposable	Import no subvencionable	Subvencionable / Net subvencionable	Import certificable	Import no certificable	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
PR15-011682-F000012	91.794,90	75.863,55	15.931,35	75.863,55	56.897,66	18.965,89	No	

Codi incidència	Explicació	Import
Incompliment en matèria de contractació pública	Correcció financera contracte	18.965,89

Codi transacció	Import total	Base imposable	Import no subvencionable	Subvencionable / Net subvencionable	Import certificable	Import no certificable	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
PR15-011682-F000013	84.473,74	69.813,01	14.660,73	69.813,01	52.359,76	17.453,25	No	

Codi incidència	Explicació	Import
Incompliment en matèria de contractació pública	Correcció financera contracte	17.453,25

Codi transacció	Import total	Base imposable	Import no subvencionable	Subvencionable / Net subvencionable	Import certificable	Import no certificable	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
PR15-011682-F000014	124.109,99	102.570,24	21.539,75	102.570,24	76.927,68	25.642,56	No	

Codi incidència	Explicació	Import
Incompliment en matèria de contractació pública	Correcció financera contracte	25.642,56

Codi Contracte	Nom contracte	Import adjudicat s/IVA	Import subvencionable	Import certificable	Classificació contracte	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
68-2019/PR15-011682	Col.laboració en la definició estructural de l'edifici de Cal Maco	14.500,00	14.500,00	14.500,00	Elegible 100%	No	

Comentaris

Codi transacció	Import total	Base imposable	Import no subvencionable	Subvencionable / Net subvencionable	Import certificable	Import no certificable	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
PR15-011682-F000005	17.545,00	14.500,00	3.045,00	14.500,00	14.500,00	0,00	Sí	

Codi Contracte	Nom contracte	Import adjudicat s/IVA	Import subvencionable	Import certificable	Classificació contracte	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
61-2020/PR15-011682	Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'obres de Cal Maco	9.760,00	9.760,00	7.320,00	Elegible amb correcció financera de 25%	No	

Comentaris

S'ha fet una reducció financera del 25% perquè

- No s'aporta document d'acreditació de la durada del contracte. D'acord amb la Irregularitat nº 16 de la Decisió de la Comissió Europea de data 14/05/2019 es proposa una correcció del 25% sobre la despesa proposada a certificar per falta de transparència.
- No consta l'Acta de conformitat del servei. D'acord amb la Irregularitat nº 16 de la Decisió de la Comissió Europea de data 14/05/2019 es proposa una correcció del 25% sobre la despesa proposada a certificar per falta de transparència.

Codi transacció	Import total	Base imposable	Import no subvencionable	Subvencionable / Net subvencionable	Import certificable	Import no certificable	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
PR15-011682-F000030	4.138,24	3.904,00	819,84	3.318,40	0,00	3.318,40	No	

Codi incidència No elegibilitat	Explicació
Altres	Import 100% no elegible l'entitat ha imputat els imports de manera errònia. S'haurà de presentar correctament en la següent certificació.

Codi transacció	Import total	Base imposable	Import no subvencionable	Subvencionable / Net subvencionable	Import certificable	Import no certificable	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
PR15-011682-F000031	3.103,68	2.928,00	614,88	2.488,80	0,00	2.488,80	No	

Codi incidència No elegibilitat	Explicació
Altres	Import 100% no elegible l'entitat ha imputat els imports de manera errònia. S'haurà de presentar correctament en la següent certificació.

Codi Contracte	Nom contracte	Import adjudicat s/IVA	Import subvencionable	Import certificable	Classificació contracte	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
D2021-17195/PR15-011682	Estudi característiques mobiliari fet a mida Cal Maco	5.400,00	5.400,00	4.050,00	Elegible amb correcció financera de 25%	No	

Comentaris

S'ha fet una reducció financera del 25% perquè

- No hi consten les declaracions de conflictes d'interès, i per tant, d'acord amb la Irregularitat nº 16 de la Decisió de la Comissió Europea de data 14/05/2019 es proposa una correcció del 25% sobre la despesa proposada a certificar per falta de transparència.
- No s'aporta document d'acreditació de la durada del contracte. D'acord amb la Irregularitat nº 16 de la Decisió de la Comissió Europea de data 14/05/2019 es proposa una correcció del 25% sobre la despesa proposada a certificar per falta de transparència.
- No consta l'Acta de conformitat del servei. D'acord amb la Irregularitat nº 16 de la Decisió de la Comissió Europea de data 14/05/2019 es proposa una correcció del 25% sobre la despesa proposada a certificar per falta de transparència.

Codi transacció	Import total	Base imposable	Import no subvencionable	Subvencionable / Net subvencionable	Import certificable	Import no certificable	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
PR15-011682-F000032	6.534,00	5.400,00	1.134,00	5.400,00	4.050,00	1.350,00	No	

Codi incidència	Explicació	Import
Incompliment en matèria de contractació pública	Correcció financera contracte	1.350,00

Codi Contracte	Nom contracte	Import adjudicat s/IVA	Import subvencionable	Import certificable	Classificació contracte	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
69-2019/PR15-011682	Col.laboració en els apartats d'instal·lacions de climatització, d'eficiència energètica i projecte contra incendis a l'edifici de Cal Maco	8.150,00	8.150,00	6.112,50	Elegible amb correcció financera de 25%	No	

Comentaris

S'ha fet una reducció financera del 25% perquè
-No consta l'Acta de conformitat del servei. D'acord amb la Irregularitat nº 16 de la Decisió de la Comissió Europea de data 14/05/2019 es proposa una correcció del 25% sobre la despesa proposada a certificar per falta de transparència.

Codi transacció	Import total	Base imposable	Import no subvencionable	Subvencionable / Net subvencionable	Import certificable	Import no certificable	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
PR15-011682-F000003	2.662,00	2.200,00	462,00	2.200,00	1.650,00	550,00	Sí	

Codi incidència	Explicació	Import
Incompliment en matèria de contractació pública	Correcció financera contracte	550,00

Codi transacció	Import total	Base imposable	Import no subvencionable	Subvencionable / Net subvencionable	Import certificable	Import no certificable	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
PR15-011682-F000006	7.199,50	5.950,00	1.249,50	5.950,00	4.462,50	1.487,50	Sí	

Codi incidència	Explicació	Import
Incompliment en matèria de contractació pública	Correcció financera contracte	1.487,50

Resultats definitius de les verificacions de les Despeses Menors

En relació amb la traçabilitat i/o la pista d'auditoria i/o l'elegibilitat, s'han detectat les incidències següents:

Codi transacció	Import total	Base imposable	Import no subvencionable	Subvencionable / Net subvencionable	Import certificable	Import no certificable	Incidències en la traçabilitat o la PA?	Explicació
PR15-011682-M000001	1.996,50	1.650,00	346,50	1.650,00	0,00	1.650,00	No	

Codi incidència No elegibilitat	Explicació
Altres	Després d'analitzar la despesa imputada en SIFECAT denominat "despeses menors", detectem una limitació a l'abast pel fet que la tipologia de despesa està mal introduïda en l'aplicatiu, així com que no s'ha vinculat la transacció a cap contracte. Aquesta incidència ocasiona una correcció del 100% de la despesa.

Resultats definitius de les verificacions dels contractes de personal i despeses associades

No aplica

Resultats definitius de les verificacions de les Despeses Indirectes

No aplica

Resultats definitius de les verificacions de les Pagaments d'Ajudes

No aplica

Resultats definitius de les verificacions de les Expropiacions o Compres

No aplica

Resultats definitius de les verificacions de les Instruments Financers

No aplica

Resultats definitius de les verificacions de les Bestretes

No aplica

Resultats definitius de les verificacions dels Indicadors

Codi d'indicador	CO09 - Augment del nombre de visites previstes a llocs que pertanyen al patrimoni cultural i natural i atraccions subvencionades - Visites / any
La proposta d'aquest indicador és correcte?	No

	Data realització	Valor 2014	Valor 2015	Valor 2016	Valor 2017	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Valor 2022	Valor 2023
Valors proposats	31/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valors definitius	31/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Resultats definitius de les verificacions dels checklists associats al control N1

Mesures antifrau	0,00 %
Ajuts d'estat	0,00 %
Igualtat i no discriminació	0,00 %
Marc de selecció aplicable	0,00 %
Comptabilitat separada	0,00 %
Llista de comprovacions relatives a una verificació sobre el terreny (art. 125.5.b del RDC)	0,00 %
Elegibilitat	0,00 %
Verificacions administratives realitzades respecte al beneficiari d'una operació	0,00 %
Instrument financer	0,00 %
Mediambient	0,00 %
Verificacions administratives de caracter mediambiental sobre l'operació	0,00 %
Verificacions sobre el terreny	0,00 %
Comunicació	0,00 %

4. Conclusions

En aquest punt es presenten diferents taules resums de les conclusions dels treballs de verificació, tenint en compte tota la despesa proposada a certificar pel beneficiari i controlada per l'art. 125.4 del RDC (UE) 1303/2013.

La taula resum de les verificacions per tipologia de transaccions recull, de forma sintètica, els imports no certificables en euros per raó d'incidències en la traçabilitat o en l'elegibilitat de la despesa.

La taula resum de les verificacions dels contractes recull, de forma sintètica, la llista de tots els contractes presents en la proposta de certificació de despesa del beneficiari, mostrant la classificació del contracte, l'import subvencionable, l'import certificable, l'import no certificable per raó d'aplicació de correcció financera, i si el contracte es revisa per primera vegada i si té incidències en el checklist de contractació.

La taula resum de les verificacions de les transaccions associades a la certificació N1 de l'operació recull, de forma sintètica, totes les despeses de la pista d'auditoria proposada pel beneficiari, informant dels imports subvencionables, certificables i no certificables de cada despesa i si la transacció té incidències en la pista d'auditoria, en la traçabilitat o en l'elegibilitat.

La taula resum de les verificacions dels indicadors recull, de forma sintètica, la llista de tots els indicadors de la operació, tant si tenen incidència com si no així com les observacions del verificador, si existeixen.

Taula resum d'incidències econòmiques per tipologia de transaccions

Concepte	Factures	Despeses menors	Despeses de personal	Despeses indirectes	Ajudes	Expropiacions	Instruments financers	Bestretes	Totals
Traçabilitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elegibilitat	118.215,81	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.865,81
Totals	118.215,81	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.865,81

Taula resum de verificació de contractació

Codi Contracte	Classificació contracte	Import subvencionable	Import certificable	NOU	Mostra?
18-2020/PR15-011682	Elegible amb correcció financera de 25%	1.261.432,16	946.074,12	Sí	No
58-2020/PR15-011682	Elegible amb correcció financera de 25%	13.000,00	9.750,00	Sí	No
59-2020/PR15-011682	Elegible amb correcció financera de 25%	11.450,00	8.587,50	Sí	No
60/2020-D33060	Elegible amb correcció financera de 25%	6.000,00	4.500,00	Sí	No
61-2020/PR15-011682	Elegible amb correcció financera de 25%	9.760,00	7.320,00	Sí	No
67/2019	Elegible 100%	14.500,00	14.500,00	Sí	No
68-2019/PR15-011682	Elegible 100%	14.500,00	14.500,00	Sí	No
69-2019/PR15-011682	Elegible amb correcció financera de 25%	8.150,00	6.112,50	Sí	No
70-2019/PR15-011682	Elegible 100%	1.580,00	1.580,00	Sí	No
71-2019/PR15-011682	Elegible amb correcció financera de 25%	2.043,00	1.532,25	Sí	No
D2021-12939/PR15-011682	Elegible amb correcció financera de 25%	9.500,00	7.125,00	Sí	No
D2021-17195/PR15-011682	Elegible amb correcció financera de 25%	5.400,00	4.050,00	Sí	No
D202121037	Elegible amb correcció financera de 25%	6.963,00	5.222,25	Sí	No

Taula de les transaccions associades a la certificació N1

Codi transacció	NIF/CIF Perceptor	Import total	Subvencionable/Net subvencionable	Import certificable definitiu	Import no certificable definitiu	Base de càlcul	Tipus Fix?	Incidènc. pista auditoria?	Incidènc. elegibilitat ?	Incidènc. traçabilitat?	Mostra?
PR15-011682-F000001	B66902693	17.545,00	14.500,00	14.500,00	0,00	CORE	No	No	No	No	No
PR15-011682-F000002	B61436770	1.911,80	1.580,00	1.580,00	0,00	CORE	No	No	No	No	No
PR15-011682-F000003	B65282451	2.662,00	2.200,00	1.650,00	550,00	CORE	No	Sí	Sí	No	No
PR15-011682-F000004	B62632641	2.472,03	2.043,00	1.532,25	510,75	CORE	No	Sí	Sí	No	No
PR15-011682-F000005	39377450R	17.545,00	14.500,00	14.500,00	0,00	CORE	No	Sí	No	No	No
PR15-011682-F000006	B65282451	7.199,50	5.950,00	4.462,50	1.487,50	CORE	No	Sí	Sí	No	No
PR15-011682-F000009	A08680761	33.061,30	27.323,39	20.492,54	6.830,85	CORE	No	No	Sí	No	No
PR15-011682-F000010	A08680761	62.117,67	51.336,92	38.502,69	12.834,23	CORE	No	No	Sí	No	No
PR15-011682-F000011	A08680761	88.730,28	73.330,81	54.998,11	18.332,70	CORE	No	No	Sí	No	No
PR15-011682-F000012	A08680761	91.794,90	75.863,55	56.897,66	18.965,89	CORE	No	No	Sí	No	No
PR15-011682-F000013	A08680761	84.473,74	69.813,01	52.359,76	17.453,25	CORE	No	No	Sí	No	No
PR15-011682-F000014	A08680761	124.109,99	102.570,24	76.927,68	25.642,56	CORE	No	No	Sí	No	No
PR15-011682-F000015	J67401521	3.193,19	2.639,00	1.979,25	659,75	CORE	No	No	Sí	No	No
PR15-011682-F000016	J67401521	906,29	749,00	561,75	187,25	CORE	No	No	Sí	No	No
PR15-011682-F000017	B66902693	4.719,00	3.900,00	2.925,00	975,00	CORE	No	Sí	Sí	No	No
PR15-011682-F000018	46583533T	1.007,00	807,50	0,00	807,50	CORE	No	Sí	Sí	No	No
PR15-011682-F000019	46583533T	1.007,00	807,50	0,00	807,50	CORE	No	Sí	Sí	No	No
PR15-011682-F000020	46583533T	1.007,00	807,50	0,00	807,50	CORE	No	Sí	Sí	No	No
PR15-011682-F000021	46583533T	1.007,00	807,50	0,00	807,50	CORE	No	Sí	Sí	No	No

PR15-011682-F000023	46583533T	1.007,00	807,50	0,00	807,50	CORE	No	Sí	Sí	No	No
PR15-011682-F000024	46583533T	1.007,00	807,50	0,00	807,50	CORE	No	Sí	Sí	No	No
PR15-011682-F000025	B65282451	726,00	600,00	450,00	150,00	CORE	No	No	Sí	No	No
PR15-011682-F000026	B65282451	1.089,00	900,00	675,00	225,00	CORE	No	Sí	Sí	No	No
PR15-011682-F000027	B65282451	1.089,00	900,00	675,00	225,00	CORE	No	No	Sí	No	No
PR15-011682-F000028	B65282451	1.089,00	900,00	675,00	225,00	CORE	No	No	Sí	No	No
PR15-011682-F000029	B65282451	1.089,00	900,00	675,00	225,00	CORE	No	No	Sí	No	No
PR15-011682-F000030	43738425S	4.138,24	3.318,40	0,00	3.318,40	CORE	No	No	Sí	No	No
PR15-011682-F000031	43738425S	3.103,68	2.488,80	0,00	2.488,80	CORE	No	No	Sí	No	No
PR15-011682-F000032	B64621303	6.534,00	5.400,00	4.050,00	1.350,00	CORE	No	No	Sí	No	No
PR15-011682-F000033	Y5688593V	3.021,00	2.422,50	1.688,62	733,88	CORE	No	No	Sí	No	No
PR15-011682-M000001	B63406193	1.996,50	1.650,00	0,00	1.650,00	CORE	No	No	Sí	No	No
	TOTAL	572.359,11	472.623,62	352.757,81	119.865,81						

Verificació d'indicadors

Hi ha incidències als indicadors? : No

Verificació dels checklists associats al control N1.

Hi ha incidències amb correcció financera? : No

Recomanacions

Accions de seguiment

5. Checklists

En aquest punt es relacionen TOTS els checklists associats al control de l'operació, on es recullen els altres aspectes a verificar que poden afectar a la despesa proposada a certificar de forma global i que són els següents: marc de selecció aplicable (convocatòria d'ajudes, convenis i altres), elegibilitat, comptabilitat separada, concurrència, i generació d'ingressos, ajuts d'estat, mesures anti-frau, igualtat i no discriminació, comunicació, medi ambient, especificitats per instrument financer i verificació sobre el terreny.

Cal tenir en compte que per conèixer el detall de les verificacions dutes a terme en cadascun d'aquests aspectes de l'operació, s'ha de consultar el document adjunt (Llistats de Comprovació VA) per tal de veure el detall.

Checklists associats al control N1

Checklists

Checklist

Ajuts d'estat

Pregunta	Resultat de la verificació	Observacions	Observacions revisor
Existeixen incidències/limitacions/observacions respecte de les comprovacions efectuades en relació a la normativa en matèria d'ajuts d'estat ? (veure detall en el document adjunt Llistats de Comprovació VA en l'apartat corresponent)	NP		

Correcció financera? : No

Checklist

Mesures antifrau

Pregunta	Resultat de la verificació	Observacions	Observacions revisor
Existeixen incidències/limitacions/observacions respecte de les comprovacions efectuades en relació a la normativa en matèria de mesures antifrau ? (veure detall en el document adjunt Llistats de Comprovació VA en l'apartat corresponent)	SI	Veure CL_VA	

Correcció financera? : No

Checklist

Verificacions administratives de caracter mediambiental sobre l'operació

Pregunta	Resultat de la verificació	Observacions	Observacions revisor
Es pot considerar l'operació com un projecte dels compresos en l'Article 7 "Àmbit" de la Llei 21/2013, de 9 desembre, d'Avaluació Ambiental o, si s'escau, en l'àmbit d'aplicació de la legislació ambiental vigent a la data d'inici de l'operació?	NO		
En cas de SI a la primera pregunta, està documentada la Sol·licitud d'inici del procediment d'avaluació d'impacte ambiental?	NP		
En cas de SI a la primera pregunta, ¿està documentada la Sol·licitud per a la determinació de submissió o no a avaluació d'impacte ambiental?	NP		
En cas de NO a les preguntes 2 o 3, ¿està documentada la NO afecció directa o indirecta als espais de la Xarxa Natura 2000, segons pronunciament de l'òrgan ambiental competent? i / o ¿està documentada la resolució de l'òrgan ambiental competent de NO necessitat de submissió a avaluació d'impacte ambiental?	NP		
En el cas que de la tramitació ambiental del projecte s'hagin derivat condicions de disseny i / o execució, o les que s'hagin explicitat en la DIA, o a l'Autorització Ambiental Integrada o documents anàlegs, han estat incorporades aquestes condicions al projecte finalment aprovat i es reflecteixen en les disposicions pressupostàries necessàries per a l'execució del projecte?	NP		
Es compleixen la resta de les normes mediambientals nacionals i comunitàries?	NP		
Es compleixen les normes nacionals i comunitàries sobre desenvolupament sostenible?	NP		

Correcció financera? : No

Checklist

Verificacions administratives realitzades respecte al beneficiari d'una operació

Pregunta	Resultat de la verificació	Observacions	Observacions revisor
Està garantit que el beneficiari de l'operació o bé porta un sistema de comptabilitat a part o bé assigna un codi comptable adequat a totes les transaccions relacionades amb una determinada operació?	SI	Veure CL_VA	
Disposa el beneficiari de l'adequat sistema d'informació que estableix la normativa i el DECA, en particular?	SI	Veure CL_VA	
Estan complertes les especificacions del DECA per part del beneficiari pel que fa als requisits específics dels productes o serveis que s'han d'obtenir amb l'operació seleccionada?	SI	Veure CL_VA	
Existeix constatació del compliment del que especifica l'article 125.3.d del RDC respecte a assegurar-se que el beneficiari té la capacitat administrativa, financera i operativa per a complir les condicions previstes al DECA?	SI	Veure CL_VA	
Existeix constància d'aplicació de mesures antifrau per part del beneficiari, eficaços i proporcionades, tenint en compte els riscos detectats?	SI	Veure CL_VA	
Estan complertes per part del beneficiari les especificacions del DECA relatives a mesures de comunicació i informació de l'ajut sol·licitat i el que estableix l'annex XII apartat 2 (2) de l'RDC?	SI	Veure CL_VA	
Va complint-se per part del beneficiari el que preveu el calendari d'execució establert en el DECA?	SI	Veure CL_VA	
Va complint-se per part del beneficiari el que preveu el pla financer que estableix l'DECA?	SI	Veure CL_VA	

Correcció financera? : No

Checklist

Verificacions sobre el terreny

Pregunta	Resultat de la verificació	Observacions	Observacions revisor
Existeixen incidències/limitacions/observacions respecte de les verificacions sobre el terreny? (veure detall en el document adjunt Informe de VST en l'apartat corresponent)	NP		

Correcció financera? : No

Checklist

Comptabilitat separada

Pregunta	Resultat de la verificació	Observacions	Observacions revisor
Existeixen incidències/limitacions/observacions respecte de les comprovacions efectuades en relació a la normativa en matèria de comptabilitat separada ? (veure detall en el document adjunt Llistats de Comprovació VA en l'apartat corresponent)	SI	Veure_CL_VA	

Correcció financera? : No

Checklist

Comunicació

Pregunta	Resultat de la verificació	Observacions	Observacions revisor
Existeixen incidències/limitacions/observacions respecte de les comprovacions efectuades en relació a la normativa en matèria de publicitat i comunicació (article 115 RDC) ? (veure detall en el document adjunt Llistats de Comprovació VA en l'apartat corresponent)	NO		

Correcció financera? : No

Checklist

Elegibilitat

Pregunta	Resultat de la verificació	Observacions	Observacions revisor
Existeixen incidències/limitacions/observacions respecte de les comprovacions efectuades en matèria d'elegibilitat de l'operació? (veure detall en el document adjunt Llistats de Comprovació VA en l'apartat corresponent)	SI	Veure_CL_VA	

Correcció financera? : No

Checklist

Igualtat i no discriminació

Pregunta	Resultat de la verificació	Observacions	Observacions revisor
Existeixen incidències/limitacions/observacions respecte de les comprovacions efectuades en relació a la normativa en matèria de polítiques d'igualtat i no discriminació ? (veure detall en el document adjunt Llistats de Comprovació VA en l'apartat corresponent)	SI	Veure CL_VA	

Correcció financera? : No

Checklist

Instrument financer

Pregunta	Resultat de la verificació	Observacions	Observacions revisor
Existeixen incidències/limitacions/observacions respecte de les comprovacions efectuades en matèria d'instruments financers? (veure detall en el document adjunt Llistats de Comprovació VA en l'apartat corresponent)	NP		

Correcció financera? : No

Checklist

Llista de comprovacions relatives a una verificació sobre el terreny (art. 125.5.b del RDC)

Pregunta	Resultat de la verificació	Observacions	Observacions revisor
Existeix, està vigent i s'ha aplicat el Pla de verificacions sobre el terreny que elabora l'OI i que valida l'AG?	SI		
L'acta o informe degudament subscrit sobre la visita de comprovació física permet constatar l'existència dels béns o l'execució real dels projectes objecte de l'ajut i que els mateixos es corresponen amb els aprovats en l'operació seleccionada, incloent les seves especificacions tècniques?	NP		
En cas de tractar-se d'projectes d'obres o operacions similars, s'han revisat com a suport a la comprovació sobre el terreny, els documents (actes d'inspecció, actes de recepció, etc.) emesos per l'òrgan de contractació en la seva respectiva funció supervisora ?	NP		
S'han registrat adequadament, si escau, les irregularitats detectades i s'ha fet un seguiment d'elles?	NP		
Queda comprovat que es compleix amb les mesures d'informació i publicitat establertes en el Reglament (UE) nº 1303/2013 i derivats?	NP		
Si és el cas, s'han tingut en compte els resultats de l'avaluació ambiental?	NP		
Queda comprovat que la informació relativa a valors dels indicadors de productivitat proporcionats pel beneficiari, lligats a l'operació que es verifica, és coherent amb el que indiquen les transaccions d'indicadors de productivitat corresponents, enviades a l'autoritat de gestió?	NP		
En el cas que es realitzin abocaments, té autorització d'abocament i es compleixen les seves condicions?	NP		
En cas d'operacions afectades per compliment de normativa ambiental, queda comprovat que no consta resolució sancionadora per incompliment greu o molt greu de la legislació ambiental?	NP		
Queda comprovat que, si escau, s'ha complert amb les normes d'accessibilitat per a les persones discapacitades?	NP		
En cas de tractar-se d'projectes d'obres o operacions similars, s'ha comprovat l'adequació a la realitat del projecte, incloent progrés físic del producte / servei i compliment amb els termes de l'DECA?	NP		

Correcció financera? : No

Checklist

Marc de selecció aplicable

Pregunta	Resultat de la verificació	Observacions	Observacions revisor
Existeixen incidències/limitacions/observacions respecte de les comprovacions efectuades en relació al marc de selecció de l'operació i la normativa aplicable? (veure detall en el document adjunt Llistats de Comprovació VA en l'apartat corresponent)	NO		

Correcció financera? : No

Checklist

Mediambient

Pregunta	Resultat de la verificació	Observacions	Observacions revisor
Existeixen incidències/limitacions/observacions respecte de les comprovacions efectuades en relació a la normativa en matèria mediambiental ? (veure detall en el document adjunt Llistats de Comprovació VA en l'apartat corresponent)	NO		

Correcció financera? : No

6. Checklists de contractació

En aquest punt es relacionen les preguntes del checklist de contractació (emplenat pel beneficiari, per aquells contractes que es troben en la 1a revisió) que no s'han informat correctament i que s'incorporen en aquest informe com a incidències a esmenar.

Cal tenir en compte que només constaran aquells contractes que tinguin alguna pregunta del checklist mal informada o bé amb una observació del verificador. Per consultar la llista sencera de contractes es pot anar a la Taula resum de verificació de la contractació inclosa en el Punt 4 de l'Informe.

Checklists associats als contractes

7.Documentació adjunta de les verificacions i les al·legacions

- INFORME DEFINITIU_PR15-011682.zip
- INFORME PROVISIONAL_PR15-011682.zip
- Respostes segon requeriment PR15-011682.zip

Consideracions generals

El beneficiari ha de tenir en compte les limitacions/incidències/observacions posades de manifest als Check-List de Contractes (si escau), Check-List de personal (si escau), Check-List de Verificació Administrativa i Pista d'Auditoria.

Signature Not
Verified

Signat electrònicament
per: SERGIO SANCHEZ
(R: B78510153)
Data: 2023.12.21
10:30:06 CET
Raó: SIGNATURA
Sifecat1420
Lloc: BARCELONA