

ACTA DE COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG I AUTORITZACIÓ D'INICI DE L'OBRA

Lloc: Igualada

Data: 31 d'agost de 2021

Projecte:

Exp. Projecte: 2100/2103 **Exp. Contractació:** 36/2021 CMO

MEMÒRIA VALORADA PER A L'ADAPTACIÓ D'ACCESSIBILITAT DEL CARRER CASTELLOLÍ ENTRE ARGENÇOLA I BRUC

Pressupost de licitació (amb IVA) : 48.277,79 €

Pressupost d'adjudicació (amb IVA) : 46.707,79 €

Termini d'execució : 36 dies

Assistents:

Carles Crespo i Veigas, arquitecte municipal, director de l'obra i representant de l'Ajuntament

Ananda Sanromà Moncunill, arquitecte tècnic municipal i director d'execució de l'obra

Oscar Bosch Chumillas, en representació de BOSCIREM S.L.

Toni Sellarès Pascual, arquitecte tècnic i coordinador de Seguretat i Salut

Desenvolupament de la sessió

L'objecte de la reunió és procedir a comprovar el replanteig de l'obra indicada, el qual ha estat dut a terme amb anterioritat a la licitació. Tot seguit es comprova la possessió i disponibilitat real dels terrenys necessaris per a la realització de les obres, la seva idoneïtat i la viabilitat del projecte, manifestant l'adjudicatari la seva conformitat.

A continuació l'adjudicatari assumeix el compromís d'acomplir el que estableix el Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció i, en aquest acte, se li lliura un exemplar del pla de seguretat i salut, prèviament aprovat.

També assumeix el compromís d'acomplir el que estableix el *Decret 89/2010, de 29 de juny*, que desenvolupa la normativa bàsica estatal continguda en el *Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i la gestió de residus de la construcció i demolició*.

En darrer terme, el tècnic director de l'obra n'autoritza l'inici, quedant-ne el contractista assabentat pel fet que subscriu aquesta acta, de manera que el termini d'execució comença a comptar des de l'endemà de la signatura d'aquest document.

El contractista s'obliga a comunicar a l'autoritat laboral l'obertura del centre de treball, amb la inclusió del pla de seguretat i salut.

I perquè consti i serveixi a l'efecte de la comprovació del replanteig del projecte, s'aixeca aquesta acta, amb una còpia per a cada assistent, en la data i el lloc esmentats a l'encapçalament, i la signem com a prova de conformitat,

**CPIR-1 C Carles
Crespo Veigas**

Firmado digitalmente por CPIR-1 C Carles Crespo Veigas
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, o=Ajuntament d'Igualada,
ou=Veigas https://www.ajc.cat/CATCert/Regulacio, ou=Urbanisme,
sn=Crespo Veigas, givenName=Carles, serialNumber=36923204Q,
cn=CPIR-1 C Carles Crespo Veigas
Fecha: 2021.09.03 14:24:57 +02'00'

Carles Crespo i Veigas
Arquitecte municipal, Director de l'obra
i Representant de l'Ajuntament

**Ananda Sanromà
Moncunill - DNI
47112489W (AUT)**

Firmado digitalmente por Ananda Sanromà Moncunill - DNI
47112489W (AUT)
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, o=Ajuntament d'Igualada,
2.5.4.97=VATES-P08101001, ou=Tribalador public de nivell alt
d'autenticació, sn=Sanromà Moncunill - DNI 47112489W,
givenName=Ananda, serialNumber=IDCES-47112489W,
cn=Ananda Sanromà Moncunill - DNI 47112489W (AUT)
Fecha: 2021.09.03 09:50:53 +02'00'

Ananda Sanromà Moncunill
Director d'execució

**77785199G OSCAR
BOSCH (R: B55732598)**

Firmado digitalmente por
77785199G OSCAR BOSCH (R:
B55732598)
Fecha: 2021.08.31 15:55:05 +02'00'

Oscar Bosch Chumillas
La contracta, BOSCIREM S.L.


TONI SELLARÈS
arquitecte tècnic

Firmado digitalmente por ANTONI
SELLARÈS PASCUAL - DNI 77319228J
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
sn=SELLARÈS PASCUAL,
givenName=ANTONI,
serialNumber=IDCES-77319228J,
cn=ANTONI SELLARÈS PASCUAL - DNI
77319228J
Fecha: 2021.09.01 08:56:46 +02'00'

Toni Sellarès Pascual
Coordinador de Seguretat i Salut