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Lloc:  Plaça de la Creu, 18, Igualada 
Data: 11 de gener 2021 
Assistents: 
Carles Crespo i Veigas, arquitecte, cap del Servei de Projectes de l’Ajuntament d’Igualada, en 
representació de l’Ajuntament d’Igualada i director de l’obra 
Imma Riba Travé, consellera delegada en representació de l’empresa contractista “Construccions, 
àrids i formigons, SA” 
Albert Albareda Vall, arquitecte, de l’empresa ALP Projectes i Gestió 2016, SL, assessorament a la 
direcció facultativa en aspectes estructurals 
Josep Aldabó i Pujol, arquitecte tècnic municipal, codirector d’execució  
Josep Riba Samarra, arquitecte tècnic, codirector d’execució  
Ángel González i Munuera, enginyer tècnic municipal, codirector d’execució  
Josep Ticó Ortet, enginyer industrial, d’Enginyeria Lliró i Associats, SL, codirecció d’execució, 
instal·lacions de climatització i ventilació  
Carles Callizo i Manuel, arquitecte tècnic, coordinador de Seguretat i Salut 
Projecte: Projecte bàsic i executiu del centre de promoció, atenció i acollida turística a l’edifici de 
Cal Maco 
Exp. Projecte:  1917/2020 
Pressupost de licitació  (IVA inclòs) :.... .................................................................. 1.760.183,67 € 
Pressupost d’adjudicació  (IVA  inclòs) : ................................................................. 1.526.332,91 € 
Termini d’execució : .................................................................................................... ....13 Mesos 
Data prevista de finalització : ........................................................................ 14 de febrer de 2022 

 
Desenvolupament de la sessió 

L’objecte de la reunió és procedir a comprovar el replanteig de l’obra indicada, el qual ha estat 
dut a terme amb anterioritat a la licitació. 
Tot seguit es comprova la possessió i disponibilitat real dels terrenys necessaris per a la 
realització de les obres, la seva idoneïtat i la viabilitat del projecte, manifestant  l’adjudicatari la 
seva conformitat. 
 

A continuació l'adjudicatari assumeix el compromís d'acomplir el que estableix el Reial decret 
1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en 
les obres de construcció, i, en aquest acte, se li lliura un exemplar del pla de seguretat i salut, 
prèviament aprovat. 
 

També assumeix el compromís d’acomplir el que estableix el Decret 89/2010, de 29 de juny,  que 
desenvolupa la normativa bàsica estatal continguda en el Reial Decret 105/2008, d’ 1 de febrer, 
pel qual es regula la producció i la gestió de residus de la construcció i demolició, i en aquest 
acte, el Pla de Gestió de Residus presentat per l’adjudicatari, és aprovat per  la Direcció 
Facultativa i acceptat per la propietat. 

ACTA DE COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG 
I AUTORITZACIÓ D'INICI DE L'OBRA 



 
 

     
 

 

En darrer terme, el tècnics directors de l'obra n’autoritzen l’inici, quedant-ne el contractista 
assabentat pel fet de subscriure aquesta acta, de manera que  el termini d’execució comença a 
comptar des de l’endemà  de la signatura d’aquesta acta.    
 

El contractista s’obliga a comunicar a l’autoritat laboral l’obertura del centre de treball, amb la 
inclusió del pla de seguretat i salut. 
 

I perquè consti i serveixi a l'efecte de la comprovació del replanteig del projecte, s'estén aquesta 
acta, per quintuplicat, en la data i el lloc esmentats al començament, i la signem com a prova de 
conformitat, 
 
 
 

El representant de l’Ajuntament d’Igualada i director de les 
obres,  
 
 
 
 

 
Carles Crespo i Veigas 
Arquitecte 
Cap del Servei de Projectes 
 

La representant de l’empresa contractista, 
 
 
 
 
 
 
Imma Riba Travé 
Consellera delegada 
Construccions, àrids i formigons, SA 

La direcció d’execució amb funcions d’assessorament de 
control de les estructures, 
 
 
 
 
Albert Albareda Valls 
Arquitecte 
ALP Projectes i Gestió 2016, SL 
 

El codirector d’execució de l’obra, 
 
 
 
 
 
Pep Riba Samarra 
Arquitecte tècnic  

El codirector d’execució de l’obra, 
 
 
 
 
 
Ángel Gonzalez Munuera 
Enginyer Tècnic Municipal 
 

El codirector d’execució de l’obra, 
 
 
 
 
 
Josep Aldabó i Pujol 
Arquitecte tècnic municipal 
 

La direcció d’execució amb funcions d’assessorament de 
control de les instal·lacions, 
 
 
 
 
 
Josep Ticó i Ortet 
Enginyer industrial 
Enginyeria Lliró i Associats, SL 
 

El coordinador de seguretat i salut, 
 
 
 
 
 
 
Carles Callizo i Manuel, 
Arquitecte tècnic 
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